

网上提交

计算机与人工智能学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学计算机与人工智能学院人工智能实验室建设项目

资金来源：学科经费 合同金额：159.3 万元

中标供应商：河南惟天至伟信息科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：韩绍印、邓秋超

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年1月6日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财磋商采购-2024-1340”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由计算机与人工智能学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、本次验收仪器设备操作使用培训记录不完善。
 - 2、合同序号5实验操作台文本资料不完善。
 - 3、供货范围及分项价格表文本资料不完善。
- 仪器设备名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：张青

采购单位主管领导：张青

采购单位监督人：张青

采购单位签章：计算机与人工智能学院

验收工作组签名：邓秋超 韩绍印

王君丽

王君丽

中标供应商项目负责人：王君丽

2025年1月6日

计算机与人工智能学院人工智能实验室建设项目

整改情况报告

郑州大学计算机与人工智能学院人工智能实验室建设项目(采购编号:豫财磋商采购-2024-1340)首次验收存在的主要问题:1 仪器设备操作使用培训记录不完善;2 合同序号5 实验操作台文本资料不完善;3 供货范围及分项价格表文本资料不完善。

整改措施及内容:完善培训记录,增加参加培训人员签到表;对实验操作台文本资料进行完善并出具情况说明;完善了供货范围及分项价格表资料。

整改结论:整改内容符合验收要求。

供应商(签字盖章):



项目单位(签字盖章):



验收专家(签字):

韩沁印 邓秋彪

日期:

2025.1.7